

# 湖北大禹水利水电建设有限责任公司文件

鄂水大禹〔2020〕28号

## 湖北大禹公司

### 关于对省内已复工项目的疫情防控及 施工进度等情况进行检查的通知

各生产经营单位：

为了促进在疫情期间的公司复工项目安全、有序施工，按照公司项目管理制度要求和各分公司填报的已复工项目情况，经公司研究决定，对公司已复工项目的疫情防控情况、施工进度计划和实际进度落实情况、成本控制状况等内容进行一次全面检查。现将检查工作的相关事宜通知如下：

#### 一、检查时间及检查范围



检查时间：自 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 25 日。

检查范围：附件 1 表中所列的目前已开工项目；近期新增的复工或计划复工项目，请各分公司报计划合同部，计划合同部统计汇总后，根据实际情况安排检查。

## 二、成立检查组

本次检查工作由公司计划合同部牵头，成立三个检查小组。检查组组长由公司分管生产领导、公司高管担任，组员由计划合同部人员参与。具体分组情况如下：

序号	组长	组员
第一组	华继阳	胡纯忠、王萍
第二组	陈汉法	陈兴军
第三组	曾广然	官慧兰

## 三、检查内容

（一）项目防疫控制状况：对照国家、湖北省及项目所在地的防疫指挥部复工项目疫情防控的有关规定，检查项目的防疫编制、报审及批复情况；和防疫措施落实情况、防疫管理机构、人员、物质和设施落实情况、疫情防控报告制度落实情况。

（二）项目进度计划和实际进度落实情况：检查项目部的进度计划和进度计划分解情况，对应进度计划的劳动力计划、物质设备计划和机械设备计划编制情况，能否满足安全度汛要求和业主进度要求；对照项目部填报的工作计划目标检查项目部的上一期进度实际完成情况，分析进度偏差原因，落实整改计划。



(三)项目成本控制状态:根据项目招投标文件、施工合同、现场业主、监理指示单;以及项目目标责任成本或委托管理项目合同等成本控制文件检查项目成本实际控制状态;检查项目部与监理、业主等单位的往来函件及其它资料,对工程施工过程已发生或将发生工程变更、合同调价、索赔的相关资料的收集、整理、变更文件编制、上报和跟踪等实施情况进行检查。

(四)进入完工收尾的项目,对工程尾工进行梳理;对完工结算、竣工验收的资料编辑、整理进行检查,督促项目部制定切实可行的工作计划,明确具体完成时间和责任人。

(五)请各分公司经理提前与对应检查组组长联系,商定项目检查的工作安排及相关事宜。

(六)各分公司复工项目检查名单及分组情况见《附件1湖北大禹公司省内复工项目检查汇总表》。

- 附件: 1.湖北大禹公司省内复工项目检查汇总表  
2.湖北大禹公司复工项目检查记录表

湖北大禹水利水电建设有限责任公司

2020年4月8日

湖北大禹水利水电建设有限责任公司

2020年4月8日印发

